Brf.Ribban Tidplan Etapp 1 2021

2021-06-17

Hus enl.etappindelning	v.32	v.33	v.34	v.35	v.36	v.37	v.38	v.39	v.40	v.41	v.42
Hus 2											
Ställningsbyggande											
Byte panel											
Målning											
Ställningsrivande											
Hus 3											
Ställningsbyggande											
Byte panel											
Målning											
Ställningsrivande											
Hus 1											
Ställningsbyggande											
Byte panel											
Målning											
Ställningsrivande											
Hus 4											
Ställningsbyggande											
Byte panel											
Målning											
Ställningsrivande											
Hus 5											
Ställningsbyggande											
Byte panel											
Målning											
Ställningsrivande											
Tid för förskjutning											
Besiktning											